

Affaire suivie par la Direction

☎ 03.89.12.40.02

DESTINATAIRE

Bureau
SYNDICAT U.N.S.A.

NOTE DE SERVICE

OBJET : Installation d'une nouvelle télémétrie au service de cardiologie.

P.J. : Calendrier actualisé

Référence : Ma précédente note de service du 21/08/2020 n° OM-95-20-95

J'ai l'honneur de vous faire parvenir **le calendrier actualisé de l'installation de la télémétrie au service de cardiologie.**

Vous noterez que l'évolution porte sur l'installation des boîtiers de télémétrie au 5^{ème} étage dès le démarrage des travaux du 4^{ème} étage. Ce qui signifie qu'il **n'y aura pas de rupture de télémétrie pendant la durée de l'opération.**

Le Directeur des Hôpitaux Civils :

Signé

Christine FIAT

Destinataires : Tous les services.

INDEX	N° D'ORDRE	N° du Document
OM	OM - 95	OM - 95 - 20 - 97

MONITORAGE ET TÉLÉMÉTRIE

Référents : M. CHAPIN (24547) et M. SANTANGELO (24838)



Des travaux de câblages sont nécessaires pour relier l'ensemble des moniteurs et des antennes de télémétrie aux centrales de surveillance. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité ces travaux seront réalisés en chantier « fermé », c'est-à-dire hors la présence des malades et des personnels.

	Etage 4	Etage 5
Fermeture pour travaux	du 08 au 20 septembre 2020 inclus	du 31 aout au 08 septembre 2020 inclus
Installation des équipements	28 & 29 septembre	7 septembre
Formation des équipes	29 & 30 septembre	8 septembre

À partir du 20 septembre 2020, l'ensemble des lits d'hospitalisation de cardiologie du 4ème et du 5ème étage pourront à nouveau accueillir des patients.

l'Unité de Soins Intensifs (USIC) continue à fonctionner normalement en septembre.
(pas de fermeture de lits).

À partir du 1er octobre 2020, la globalité des lits de cardiologie du 4ème et du 5ème étage seront opérationnels pour la télémétrie.

Le Directeur des Hôpitaux Civils : Christine FIAT